



PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO

DATA-BASE

IARAS

jan/22

OBRA	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS
LOCAL	PRAÇA DOS IMIGRANTES, PRAÇA SÃO BENEDITO E PRAÇA LOURIVAL DE MELO ARAUJO - IARAS/SP

PRAZO PROPOSTO

INICIO: Data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	ETAPA 01		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a emissão da ordem de serviço	PRAZO PARA EXECUÇÃO: 690 dias	
1	INICIO E APOIO	M²	4,50		4,50
		R\$	883,13		883,13
2	PRAÇA DOS IMIGRANTES	M²	61,61		61,61
		R\$	9.994,21		9.994,21
3	PRAÇA SÃO BENEDITO	M²	319,28		319,28
		R\$	64.857,27		64.857,27
4	PRAÇA LOURIVAL DE MELO ARAUJO	M²	230,87		230,87
		R\$	69.337,66		69.337,66
RECURSOS ESTADUAIS			100.000,00		100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			45.072,27		45.072,27
TOTAL			145.072,27		145.072,27

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IARAS, AOS 11 DIAS DE MARÇO DE 2022.

MARCELO DE OLIVEIRA PINTERICH

Responsável Técnico
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 060.119.697.1
ART Nº 28027230211146073

MARCOS JOSÉ ROSA

Prefeito Municipal