



PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Iaras – Mãe D' Água - Estado de São Paulo

CNPJ: 57.263.949/0001-00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO	DATA-BASE:
IARAS	07/2021

OBRA: Execução de Recapeamento asfáltico em CBUQ.
Rua Pedro de Toledo, Rua Marechal Deodoro e Rua São Benedito – Iaras/SP.

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	ETAPA 1		ETAPA 2		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: ____ dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a emissão da Ordem de Serviço	PRAZO PARA EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prestação de contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: ____ dias	
01	Serviços preliminares	m²	4,50				4,50
		R\$	706,95				706,95
02	Recapeamento asfáltico em CBUQ	m²	3.735,03				3.735,03
		R\$	190.038,32				190.038,32
03		m²					
		R\$					
RECURSOS ESTADUAIS			100.000,00				100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			90.745,27				90.745,27
T O T A L			190.745,27				190.745,27

Iaras, 20 de Julho de 2021

Eng. Marcelo de Oliveira Pinterich
CREA 060.119.697.1 - ART 28027230210414461

Marcos José Rosa
Prefeito Municipal