



PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO

DATA-BASE

IARAS

abr/22

OBJETO	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IARAS/SP

PRAZO PROPOSTO
INICIO: Data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	ETAPA 01		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a emissão da ordem de serviço	PRAZO PARA EXECUÇÃO: 690 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	4,50		4,50
		R\$	883,13		883,13
2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	237,00		237,00
		R\$	495.795,94		495.795,94
RECURSOS ESTADUAIS			400.000,00		400.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			96.679,07		96.679,07
TOTAL			496.679,07		496.679,07

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IARAS, AOS 05 DIAS DE ABRIL DE 2022.

MARCELO DE OLIVEIRA PINTERICH
Responsável Técnico
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 060.119.697.1
ART Nº 28027230211755766

MARCOS JOSÉ ROSA
Prefeito Municipal